



## Министерство образования и науки Курской области

### П Р И К А З

от 27.11.2023 № 1-2121

г. Курск

### **О реализации мероприятий по созданию и функционированию центров цифрового образования детей «IT-куб» в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в 2024 году**

В целях достижения показателей и результатов регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование», руководствуясь постановлением Правительства Курской области от 26.09.2023 № 1026-пп «О реализации мероприятий по созданию в 2024 году и организации работы по функционированию центров цифрового образования детей «IT-куб», созданных с 2019 года, в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование», письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 29.03.2023 № АБ-1339/02 «О направлении методических рекомендаций»,

#### ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить заместителя министра образования и науки Курской области А.Н. Кабана ответственным за создание и функционирование центров цифрового образования детей «IT-куб».
2. Утвердить прилагаемые:
  - 2.1. Комплекс мер (дорожную карту) по созданию и функционированию центров цифрового образования детей «IT-куб».
  - 2.2. Концепцию по созданию и функционированию центра цифрового образования детей «IT-куб» на базе МБОУ «Лицей № 3» г. Курчатова.
3. Управлению дошкольного, общего, дополнительного и специального образования и воспитания Министерства образования и науки Курской области (С.В. Долгушина), ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования» (К.В. Коптева) региональному ведомственному проектному офису при Министерстве образования и науки Курской области (Р.Ш. Васильева) обеспечить выполнение необходимых мероприятий по созданию и функционированию центров цифрового образования детей «IT-куб».
4. Рекомендовать Главе города Курчатова организовать работу по созданию и функционированию центра цифрового образования детей «IT-куб» в 2024 году на базе МБОУ «Лицей № 3» г. Курчатова.

И.о. министра

Т.А. Сорокина

УТВЕРЖДЕН  
 приказом Министерства образования  
 и науки Курской области  
 от «27» 11 2023 № 12121

**Комплекс мер (дорожная карта)  
 по созданию и функционированию центров цифрового образования детей  
 «IT-куб»**

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок	Контроль исполнения
1	2	3	4	5	6
1.	<p>Утверждены:</p> <p>1. Комплекс мер («дорожная карта») по созданию и функционированию центров «IT-куб» (далее - Центр).</p> <p>2. Должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование Центра.</p> <p>3. Концепция по созданию и функционированию на территории Курской области Центра, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- месторасположение Центра (адрес, площадь помещений, транспортная доступность для населения);</li> <li>-перечень показателей создания и функционирования Центра;</li> <li>-перечень образовательных направлений Центра</li> </ul>	Курская область, Министерство образования и науки Курской области	Приказ Министерства образования и науки Курской области	30 ноября 2023 года	ФГАУ «Центр просветительских инициатив Министерства просвещения Российской Федерации» (далее – Центр проектного сопровождения) (по согласованию) при взаимодействии с ФГАНУ «Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования» (далее – Федеральный оператор) (по согласованию)
2.	Сформирован и утвержден перечень оборудования, расходных материалов, средств	Министерство образования и науки Курской области, Центр проектного	1. Письмо Министерства образования и науки Курской	Согласно регламенту, направ-	Центр проектного сопровождения (по согласова-

1	2	3	4	5	6
	<p>обучения и воспитания для оснащения Центра</p>	<p>сопровождения (по согласованию)</p>	<p>области в Центр проектного сопровождения о соответствии перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания единой технологической среде национального проекта «Образование».</p> <p>2. Письмо Центра проектного сопровождения с заключением о соответствии перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания единой технологической среде национального проекта «Образование».</p> <p>3. Приказ Министерства образования и науки Курской области об утверждении перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения</p>	<p>ляемому Центром проектного сопровождения</p>	<p>нию)</p>

1	2	3	4	5	6
			и воспитания		
3.	Сформирован проект зонирования и дизайна помещений Центра	Министерство образования и науки Курской области, Центр проектного сопровождения, Администрация города Курчатова (по согласованию)	1. Письмо Министерства образования и науки Курской области в Центр проектного сопровождения о соответствии проекта дизайна и зонирования помещений единой концепции образовательных пространств национального проекта «Образование». 2. Письмо Центра проектного сопровождения с заключением о соответствии проекта дизайна и зонирования помещений единой концепции образовательных пространств национального проекта «Образование». 3. Приказ Министерства образования и науки Курской области об утверждении дизайн-проекта и зонирования	До 1 февраля 2024 года	Центр проектного сопровождения (по согласованию)



1	2	3	4	5	6
			помещений		
4.	Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания Центра	Министерство образования и науки Курской области, Администрация города Курчатова (по согласованию)	Реестр извещений (по форме, рекомендованной Центром проектного сопровождения)	Не позднее 15 февраля 2024 года	Центр проектного сопровождения (по согласованию)
5.	Информационная справка об образовательной организации, на базе которой создается Центр	Министерство образования и науки Курской области, Администрация города Курчатова (по согласованию)	По форме, рекомендованной Центром проектного сопровождения	Не позднее 30 июня 2024 года	Центр проектного сопровождения (по согласованию)
6.	Утверждено штатное расписание Центра (внесены изменения в штатное расписание организации, на базе которой создан Центр)	Министерство образования и науки Курской области, Администрация города Курчатова (по согласованию)	Приказ Министерства образования и науки Курской области/ локальный акт организации, на базе которой создан Центр	25 августа 2024 года	Центр проектного сопровождения (по согласованию)
7.	Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания Центра	Министерство образования и науки Курской области, Администрация города Курчатова (по согласованию)	По форме, определяемой Минпросвещения России или Центром проектного сопровождения	Не позднее 25 августа 2024 года	Центр проектного сопровождения (по согласованию)
8.	Проведен фотомониторинг по приведению помещений Центра в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	Министерство образования и науки Курской области, Администрация города Курчатова (по согласованию)	По форме, определяемой Минпросвещения России или Центром проектного сопровождения	Не позднее 25 августа 2024 года	Центр проектного сопровождения (по согласованию)
9.	Получена лицензия на образовательную деятельность Центра по программам дополнительного образования детей и взрослых (при	Министерство образования и науки Курской области, Администрация города Курчатова (по	Лицензия на реализацию образовательных программ дополнительного образования	Не позднее 25 августа 2024 года	Центр проектного сопровождения (по согласованию)

1	2	3	4	5	6
	необходимости)	согласованию)	детей и взрослых		
10.	Сформирован единый комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе Центров	Министерство образования и науки Курской области, Администрация города Курчатова (по согласованию)	Приказ Министерства образования и науки Курской области	Не позднее 25 августа 2024 года	Федеральный оператор при взаимодействии с Центром проектного сопровождения (по согласованию)
11.	Начало работы Центра	Министерство образования и науки Курской области, Администрация города Курчатова (по согласованию)	По форме рекомендованной Центром проектного сопровождения	15 сентября 2024 года	Центр проектного сопровождения (по согласованию)
12.	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей функционирования Центра	Министерство образования и науки Курской области	Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателя	1 октября 2024 года, далее ежеквартально	Федеральный оператор (по согласованию)
13.	Проведено повышение квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием средств обучения и воспитания Центра (по программам из реестра)	Министерство образования и науки Курской области	По форме, рекомендованной Федеральным оператором	В течение 2024 года	Федеральный оператор (по согласованию) (во взаимодействии с ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России») (по согласованию)
14.	Проведен мониторинг использования оборудования, поставляемого Центрам	Министерство образования и науки Курской области, Федеральный оператор (по согласованию)	По форме, рекомендованной Федеральным оператором	В течение 2024 года	Федеральный оператор (по согласованию)

УТВЕРЖДЕНА  
приказом Министерства образования и  
науки Курской области  
от « 27 » \_\_\_\_\_ 11 \_\_\_\_\_ 2023 №1-2121

**Концепция  
по созданию и функционированию на базе муниципального  
бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №3»  
города Курчатова Курской области центра цифрового  
образования детей «IT-куб»**

Целью создания центра цифрового образования «IT-куб» на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 3» города Курчатова является создание среды, обеспечивающей продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также развития эффективных механизмов ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построения траектории собственного развития.

Создание центра цифрового образования «IT-куб» обеспечивают решение задач, связанных с реализацией дополнительных образовательных программ, проведением мероприятий по тематике современных цифровых технологий и информатики, организацией знакомства с технологиями искусственного интеллекта, а также просветительской работой по цифровой грамотности и цифровой безопасности.


В соответствии с Методическими рекомендациями, определены основные характеристики центра цифрового образования «IT-куб»:

**I. Месторасположение центра цифрового образования «IT-куб».**

1. Адрес: 307251, Курская обл., г. Курчатова, ул. Космонавтов, дом 34.
2. Помещения для функционирования центра цифрового образования «IT-куб» расположены на 2-м этаже старшего корпуса здания МБОУ «Лицей №3», на базе кабинетов №№ 11, 13, 14, 16, 17, 18, - общей площадью 367,2 м<sup>2</sup>.



## Схема расположения помещений центра цифрового образования «IT-куб».



### 3. Транспортная доступность для населения.

МБОУ «Лицей №3» находится в третьем микрорайоне города Курчатова Курской области. В пешей доступности находится остановочный пункт «Площадь Свободы», через который проходят маршруты регулярных перевозок с порядковыми номерами 2, 2-А, 3, 3-А. Данные маршруты регулярных перевозок обеспечивают транспортную доступность МБОУ «Лицей №3» из всех микрорайонов города Курчатова.

### II. Перечень направлений дополнительных образовательных программ.

Основные направления дополнительных образовательных программ: «Программирование роботов» и «Программирование на Python».

Дополнительные направления: «Системное администрирование», «Основы алгоритмики и логики», «Программирование на Java», «Мобильная разработка».



### III. Перечень показателей функционирования центра цифрового образования «IT-куб».

№ п/п	Наименование индикатора/показателя	Минимальное значение в год открытия	Минимальное значение в год
1	2	3	4
1	Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы, предоставляемых учредителем образовательной организации (бюджета субъекта Российской Федерации и (или) местных бюджетов), по дополнительным общеобразовательным программам на базе созданного Центра (человек в год)	200	400
2	Численность детей от 5 до 18 лет, принявших участие в проведенных на базе Центра мероприятиях (в том числе дистанционных), тематика которых соответствует направлениям деятельности Центра (человек в год)	750	1500
3	Количество проведенных на базе Центра проектных олимпиад, хакатонов и других мероприятий, соответствующих направлениям деятельности Центра (единиц в год)	3	6
4	Количество реализуемых дополнительных общеобразовательных программ	6	6
5	Количество общеобразовательных организаций-партнеров, с которыми Центр реализует сетевые образовательные программы в соответствии с договором о сетевой форме (единиц в год)	1	6
6	Доля педагогических работников Центра, прошедших обучение по программам из реестра программ повышения квалификации (%)	100	100